

АКТ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ 1 от «23» мая 2026 г.

г. Санкт-Петербург

Дата составления: «23» мая 2026 г.

1. Общие сведения

Объект	Рука с шаром
Адрес объекта	г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1
Заказчик	ИП Рыльска Т.С.
Исполнитель	ИП Мощенко
Основание	Рабочая документация: 24-РД/26-АР-КМД; исполнительная документация: 24-ИД/26-АР-КМ
Участок / зона работ	Декоративная композиция «Рука с шаром»

2. Сведения о выполненной скрытой работе

Настоящий акт составлен о том, что до закрытия последующими работами выполнены и предъявлены к освидетельствованию следующие работы:

Наименование и описание выполненной работы	Место выполнения / узел / отметка	Объем / количество	Период выполнения
1. Изготовление декоративной композиции «Рука с шаром»: подготовка пенопластовой основы, устройство внутреннего металлического каркаса, покрытие Ультралайном с Аэросилом в 3 слоя, шпаклевание, грунтование и окраска наружной поверхности.	Композиция «Рука с шаром», подвесной узел и декоративный шар	комплект	с 01.05.2026 по 23.05.2026

3. Используемые материалы

№	Материал / изделие	Марка / тип / размер	Документ качества / сертификат / паспорт
1	Пенопластовая основа шара и руки	толщина стенки шара 200 мм; диаметр шара 2300 мм	Экспертное заключение №15-12-150; технический лист на ПСВ; сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ42.Н00013
2	Металлический каркас, фермы, решетка, проушины	трубы 25 x 25 x 2, 40 x 40 x 3; листовые детали; сталь С245	Спецификация металлических конструкций; ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 19903-74*
3	Покрытие Ультралайн с Аэросилом	3 слоя	Сертификат соответствия №RU C-RU.ПБ58.B.00707/21; №RU.62.ПЦ.03.015.E.001192.09.12
4	Шпаклевка, грунтовка, лакокрасочное покрытие	Axton, Vetonit LR Pasta Brilliant, Mipa Vicrom, Dufa Premium, Brulex 2K	№RU.77.01.34.008.E.007196.10.13; экспертное заключение №77.01.09.П.009959.10.13; сведения исполнительной документации

4. Фотофиксация скрытой работы

Фотографии отражают состояние изделий до финишной отделки, отдельные этапы выполнения работ и результат после выполнения работ.



До выполнения: заготовка декоративного шара после формования пенопластовой основы.



До выполнения: сегменты шара и элементы руки подготовлены к сборке и последующей отделке.



В процессе выполнения: полусфера шара с внутренними элементами на этапе сборки.




В процессе выполнения: нижняя часть шара после подготовки пенопластовой оболочки.



В процессе выполнения: установка внутреннего металлического каркаса в оболочке шара.



В процессе выполнения: металлическая стойка и опорный каркас внутри декоративного шара.



В процессе выполнения: внутренние связи и элементы силового каркаса внутри оболочки шара.



До финишной отделки: заготовка руки и пальцев на поверхности шара.



В процессе выполнения: форма руки подготовлена к дальнейшей обработке и покрытию.



В процессе выполнения: декоративный шар после сборки оболочки и подготовки к отделке.



В процессе выполнения: сборка металлического ферменного элемента каркаса.



В процессе выполнения: монтаж опорного металлического узла и элемента крепления.



В процессе выполнения: сварной ферменный элемент каркаса после изготовления.



В процессе выполнения: декоративный шар с рукой после покрытия и промежуточной окраски.



В процессе выполнения: общий вид металлического основания и шара при сборке.



В процессе выполнения: узел основания с внутренними крепежными элементами.



В процессе выполнения: декоративная рука после грунтования и окраски.



В процессе выполнения: шар в подвешенном состоянии при проверке такелажной схемы.



В процессе выполнения: фрагмент фермы руки и сопряжения с шаром.



В процессе выполнения: внутренний короб и опорный элемент в зоне соединения.



После выполнения: подъем декоративной композиции с применением такелаж.



После выполнения: итоговый вид композиции «Рука с шаром» после отделки.



После выполнения: декоративный шар после финишной окраски.

5. Заключение

Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией, применимыми техническими требованиями и с использованием материалов, указанных в настоящем акте.

Скрытые работы осмотрены до их закрытия последующими работами. Замечания: отсутствуют.

Последующие работы выполнять: разрешается.

6. Приложения

К акту прилагаются: фотофиксация до, в процессе и после выполнения работ; документы качества материалов, включенные в состав исполнительной документации; соответствующие листы исполнительной документации; листы 64-70.

7. Подписи сторон

Представитель	Должность / организация	ФИО	Подпись
Заказчик	ИП Рыльска Т.С.	_____	_____
Исполнитель	ИП Мощенко	_____	_____
Технический надзор	_____	_____	_____
Авторский надзор / иное лицо	_____	_____	_____